

APSTIPRINĀTI ar 2022.gada 4.februāra
valdes lēmumu Nr.22/1-2/4
**SIA "TALSU ŪDENS" PLĀNOTIE NEFINANŠU MĒRĶI UN UZDEVUMI UN FINANŠU MĒRĶI UN UZDEVUMI 2022.GADAM
 2022.gada izpilde**

1. Nefinanšu mērķi 2022.gadam no SIA "Talsu ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2022.gadam http://www.talsuudens.lv/wp-content/uploads/2016/12/Talsu_udens_strategija2020-2022.pdf
 Ar 2021.gada oktobra Stratēģijas grozījumiem

2. Mērķis	Uzdevumi 2022.gadā	1.ceturkšņa izpilde	2.ceturkšņa izpilde	3.ceturkšņa izpilde	4.ceturkšņa izpilde	KOPSAVILKUMS
Nodrošināt nepārtrauktus un videi draudzīgus ūdenssaimniecības pakalpojumus Talsu novadā	Rekonstruēt novecojošos ūdensvadus un kanalizācijas sistēmas – plānots rekonstruēt (remontēt) ap 300 - 500 m UKT gadā visā Talsu ūdens apkalpes zonā, saskaņā ar Investīciju plānu 2020-2022.gadam un Ūdens zudumu samazināšanas plānu.	Uzsākti sagatavošanas darbi – pasūtīti topogrāfiskie uzmērījumi vairāku posmu remontdarbiem, tiek gatavoti būvniecības dokumenti / veiktas darbības Zaļās ielas ūdensvada sakārtošanā – 50m; Pabeigta ūdensvada posma Mundigciemā (Jauviņas) – DN 40 – 120m- 7766,79 EUR	turpinās būvniecības sagatavošanās darbi – tehniskās dokumentācijas izstrāde	turpinās būvniecības sagatavošanās darbi – tehniskās dokumentācijas izstrāde	Ūdensvads 31,97 m Kr.Valdemāra 57, Talsi – 216,81 EUR; Kanalizācija 33,89 m Kr.Valdemāra 57, Talsi 685,40 EUR; Kanalizācijas tīkli 41 m, Strēlnieku 17, Talsi – 931,49 EUR; Ūdensvads 44m, Strēlnieku 17, Talsi – 596,56 EUR;	Pabeigta ūdensvada posma Mundigciemā (Jauviņas) – DN 40 – 94m- 7766,79 EUR Ūdensvads 31,97 m Kr.Valdemāra 57, Talsi – 216,81 EUR; Kanalizācija 33,89 m Kr.Valdemāra 57, Talsi 685,40 EUR; Kanalizācijas tīkli 41 m, Strēlnieku 17, Talsi – 931,49 EUR; Ūdensvads 44m, Strēlnieku 17, Talsi – 596,56 EUR; sasniegta izpilde 90 %
	Sasniegt īstenotajos ES projektos noteiktos mērķus un rezultatīvos rādītājus, tai skaitā uzturēt infrastruktūru Talsu ūdens apkalpes zonā – Stendes	Noslēgta vienošanās ar CFLA par civiltiesiskā līguma pagarinājumu rezultatīvo rādītāju sasniegšanai līdz 2022.gada	Līdz 2022.gada 30.jūnijam 2.ceturksnī pēc datu aktualizācijas sasniegti vēl papildus 15 iedzīvotājiem tiek nodrošināta	Līdz 2022.gada 30.septembrim 3.ceturksnī pēc datu aktualizācijas sasniegti vēl papildus 35 iedzīvotājiem tiek	LĪDZ 28.11.2022. pieslēgtie vēl 22 iedzīvotāji	Šobrīd Stendes projekta iznākuma rezultāts ir sasniegts un projektā izbūvētajiem kanalizācijas tīkliem ir izbūvēti pieslēgumi, kas

	<p>ūdenssaimniecības projekta rezultātīvo rādītāju sasniegšana līdz 2022.gada 28.septembrim.</p>	<p>28.septembrim. 1.ceturksnī pēc datu aktualizācijas sasniegti vēl papildus 25 iedzīvotājiem tiek nodrošināta kanalizācijas pieejamība. Sagatavošana un apstrādē 10 pieteikumi līdzfinansējumiem Stendes pilsētā.</p>	<p>kanalizācijas pieejamība. Sagatavošana, apstrādē, un uzsākta izbūve 20 pieteikumiem līdzfinansējumiem Stendes pilsētā.</p>	<p>nodrošināta kanalizācijas pieejamība. Sagatavošana, apstrādē, un uzsākta izbūve 20 pieteikumiem līdzfinansējumiem Stendes pilsētā.</p>		<p>attiecināmi uz 328 iedzīvotājiem, savukārt vairāk kā 40 iedzīvotājiem ir nodrošināts pieslēgums jaunizbūvētam ūdensapgādes atzaram.</p>
	<p>Uzlabot notekūdeņu kvalitātes rādītājus NAI, atbilstoši MK noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" – tehnoloģisko procesu uzlabošana, iekārtu nomaiņa u.c darbības, saskaņā ar SIA "Talsu ūdens" investīciju plānu 2022.gadam.</p>	<p>Talsu NAI (Pastende) – dūņu sūkņa nomaiņa – 4019,05 EUR un Septiņa sūkņa nomaiņa – 1938, 42 EUR; Pastendes KSS remontdarbi – 12 576,5; Valdemārpils KSS remontdarbi – 3615,61</p>	<p>Sūkņa remonts Sabiles KSS Kuldīgas ielā - 536,74 EUR</p>	<p>Reduktors ar motoru – BS06-34V, 1065,78; Pastendes KSS remontdarbi (papildus)– 11 213,58; Valdemārpils NAI notekūdeņu plūsmas mērītājs – 1384</p>	<p>KSS automatikas iekārta, Darba 3A, 15770,73 EUR; KSS automātika un vadības skapis Valdemārpils – 2068,67 EUR; Kompresors – Lauciene NAI – 2914,58 EUR;</p>	<p>Pasākums tiek nodrošināts regulāri pamatdarbības ietvaros – papildus veiktas investīcijas 2022.gadā, saskaņā ar investīciju plāna izpildi.</p>
<p>Veicināt jaunus pieslēgumus ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem</p>	<p>Paplašināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un pieslēgumus, tai skaitā izmantojot līdzfinansējuma pieejamību Plānoti līdz 30 jauni ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumi gadā - ap 1000 metri UKT jaunu tīklu Talsu ūdens apkalpes zonā (t.sk tīklu paplašināšana ar privātpersonu finansējumu) Palielināt kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas īpatsvaru tai skaitā nodrošinot iespēju fiziskām personām pretendēt uz Talsu novada</p>	<p>Sagatavošanā – 10 pieteikumi līdzfinansējumiem kanalizācijas pieslēgumiem.</p>	<p>Sagatavošana, apstrādē, un uzsākta izbūve 20 pieteikumiem līdzfinansējumiem Stendes pilsētā.</p>	<p>Izbūvēti - 20 pieslēgumi centralizētiem kanalizācijas tīkliem</p>	<p>Izbūvēti - 10 pieslēgumi centralizētiem kanalizācijas tīkliem</p>	<p>kopā SIA "Talsu ūdens" apkalpes zonā 2022.gadā reģistrēti 23 pieslēgumi centrālajam ūdensvada un 52 kanalizācijas tīklam - piesaistot TNP līdzfinansējumu izbūvēti kopumā 22 jauni kanalizācijas pieslēgumi Stendē.</p>

	pašvaldības līdzfinansējumu.					
Ūdens zudumu pakāpeniska samazināšana Talsu ūdens apkalpes zonā	Samazināt ūdens zudumus un sasniegt ūdens zudumu samazināšanās tehniski pamatotu līmeni tai skaitā pārņemtajās Talsu ūdens apkalpes zonās, kur nav īstenoti ūdenssaimniecības projekti – vidēji 25 % . 2022.gada investīciju plānā paredzēta novecojošu ūdensvadu nomaiņa un vai veco tīklu atvienošana.	Monitorings un plānotie darbi Investīciju plānā 2022.gadam un ūdens zudumu samazināšanas plānā 2022.gadam – regulārās darbības ietvaros	Monitorings un plānotie darbi Investīciju plānā 2022.gadam un ūdens zudumu samazināšanas plānā 2022.gadam – regulārās darbības ietvaros	Monitorings un plānotie darbi Investīciju plānā 2022.gadam un ūdens zudumu samazināšanas plānā 2022.gadam – regulārās darbības ietvaros	Monitorings un plānotie darbi Investīciju plānā 2022.gadam un ūdens zudumu samazināšanas plānā 2022.gadam – regulārās darbības ietvaros	Plānotā aktivitāte ir sasniegta - sasniegts ūdens zudumu samazināšanās tehniski pamatots līmenis tai skaitā pārņemtajās Talsu ūdens apkalpes zonās, kur nav īstenoti ūdenssaimniecības projekti – vidēji 26 % .
Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Talsu ūdens apkalpes zonā	Uzlabot notekūdeņu savākšanu un novadīšanas pakalpojumu un uzsākt kompleksus notekūdeņu dūņu pārstrādes jautājuma risināšanas pasākumus – jāiegādājas Hidrodinamiskā mašīna, jāizstrādā priekšlikumi par kompostēšanas lauka izveidi, u.c. Talsu NAI (Pastende) rekonstrukcijas projekts.	Izsludināts iepirkums Hidrodinamiskās mašīnas iegādei – 2022/03. 2022.gada 11.aprīlī pārtraukts – tiks sludināts atkārtoti – 2.cet. Izsludināts iepirkums Talsu NAI rekonstrukcijas projekta izstrāde (Pastende) I kārtā.	Noslēgts līgums par Hidrodinamiskās mašīnas iegādi; iemaksāts pirmais maksājums – 76400 EUR; Iepirkums pārtraukts bez rezultāta, jo projektēšanas izmaksas pārsniedz plānotās. tiek pārplānota Talsu NAI attīstības un prioritāšu secība, lai risinātu straujo dūņu uzkrāšanās problēmu.	Sadalīts pa daļām Talsu NAI attīstības projekts uzsākts jauns iepirkums par daļu no Talsu NAI attīstības plānu: dūņu preses modernizāciju	2022.gada 1.nov noslēgts līgums par Talsu NAI Būvniecības dokumentācijas izstrādi Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (Talsu NAI) rekonstrukciju: dūņu atūdeņošanas līnijas modernizācija	Tiek nodrošināta notekūdeņu savākšanas un novadīšanas pakalpojumu uzlabošanas pasākumi, kādi bija plānoti 2022.gadā: 1) - uzsākt kompleksus notekūdeņu dūņu pārstrādes jautājuma risināšanas pasākumus; 2) iegādājas Hidrodinamisko mašīnu, 3) jāizstrādā priekšlikumi par kompostēšanas lauka izveidi, Talsu NAI (Pastende) rekonstrukcijas projekts I kārtā.
	Nodrošināt dzeramā ūdens kvalitātes rādītāju atbilstību visās apkalpes zonās Atbilstoši MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība” – atdzelžošanas iekārtu darbības uzlabošana.,	Process tiek nodrošināts regulāri	ūdens atdzelžošanas stacijas distributoru un materiāla maiņa – objektā ŪAS Sabile – 2263 EUR; ūdens atdzelžošanas stacijas distributoru un materiāla maiņa – objektā ŪAS Ķūļciems – 2409 EUR;	ūdens atdzelžošanas stacijas distributoru un materiāla maiņa – objektā ŪAS Roceži – 5334 EUR;	Dziļurbuma sūkņi – Grundfos Daģi UAS– 5244,35 EUR;	Process tiek nodrošināts regulāri – saskaņā ar 2022.gada investīciju plāna izpildi.

	saskaņā ar Investīciju plānu 2022.gadam					
	Palielināt elektronisko rēķinu (e-pasts, Bill.me) izmantotāju īpatsvaru 2022.gadā plānots īpatsvaru palielināt par 1-2 %, samazinot rēķinu izsūtīšanu pa pastu.	Regulārs darbs, katru ūdens patēriņa ziņošanas periodā – atgādinājumi par reģistrēšanos Bill.me.	Regulārs darbs, katru ūdens patēriņa ziņošanas periodā – atgādinājumi par reģistrēšanos Bill.me.	Regulārs darbs, katru ūdens patēriņa ziņošanas periodā – atgādinājumi par reģistrēšanos Bill.me.	Regulārs darbs, katru ūdens patēriņa ziņošanas periodā – atgādinājumi par reģistrēšanos Bill.me.	2022.gadā plānotais samazinājums sasniegts – 94 % no kopējā klientu apjoma
	Pilnveidot informācijas apriti ar klientiem - 2022.gadā plānots par 0,5 % samazināt to klientu skaitu, kas ziņo telefoniski rādījumus.	Regulārs darbs, katru ūdens patēriņa ziņošanas periodā – atgādinājumi par reģistrēšanos Bill.me.	Regulārs darbs, katru ūdens patēriņa ziņošanas periodā – atgādinājumi par reģistrēšanos Bill.me.	Regulārs darbs, katru ūdens patēriņa ziņošanas periodā – atgādinājumi par reģistrēšanos Bill.me.	Regulārs darbs, katru ūdens patēriņa ziņošanas periodā – atgādinājumi par reģistrēšanos Bill.me.	2022.gadā par 0,5 % samazināts to klientu skaits, kas ziņo telefoniski rādījumus.
	Vides piesārņošanas novēršanas pasākumi Talsu ūdens apkalpes zonā – regulārs NAI monitorings, bojāto kanalizācijas tīklu nomaiņa. saskaņā ar Investīciju plānu 2022.gadam	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek nodrošināts regulāri – saskaņā ar 2022.gada investīciju plāna izpildi.
	Ūdens patēriņa uzskaites sistēmu pilnveidošana (attālinātie ultraskaņas skaitītāju uzstādīšana daudzdzīvokļu mājās) – plānots vismaz 100 ultraskaņas skaitītāji jauni	Daudzdzīvokļu mājās ievadskaitītāji tiek regulāri nomainīti uz viedajiem skaitītājiem – 1.cet 12 skaitītāju nomaiņa	Daudzdzīvokļu mājās ievadskaitītāji tiek regulāri nomainīti uz viedajiem skaitītājiem – 2.cet 10 skaitītāju nomaiņa	Daudzdzīvokļu mājās ievadskaitītāji tiek regulāri nomainīti uz viedajiem skaitītājiem – 3.cet 11 skaitītāju nomaiņa	Process tiek regulāri nodrošināts Daudzdzīvokļu mājās ievadskaitītāji tiek regulāri nomainīti uz viedajiem skaitītājiem – 4.cet 9 skaitītāju nomaiņa	Ūdens patēriņa uzskaites sistēmu pilnveidošana (attālinātie ultraskaņas skaitītāju uzstādīšana daudzdzīvokļu mājās) – 24 jauni skaitītāji, 18 skaitītāju nomaiņa pēc verifikācijas beigām
	Vispārīgās darbības nodrošināšanas uzlabojumi	Kravas mikroautobusa iegāde – avanss – 7848,08 ; Vibroplates iegāde – 1618; Kravas auto Volvo FE degvielas bākas nomaiņa – 3065EUR; AM peugeot – izpirkums 4301,95 u.c = kopā autoparka atjaunošanai (uzlabošanai) = 17 910,25 EUR	kopā autoparka atjaunošanai (uzlabošanai) = 1991,56 EUR; Hidrodinamiskas mašīnas iegādes – pirmā iemaksa – 76400 EUR; u.c	Nav	Elektrometināmais automāts – 985,00 EUR	Regulāri tiek veikti vispārīgās darbības nodrošināšanas pasākumi, saskaņā ar 2022.gada investīciju plāna izpildi.

	Efektīvi plānot debitoru kontroles pasākumus, savlaicīgi plānojot parādnieku brīdināšanas un parādu piedziņas procesus – darbības veicamas vismaz 1 x ceturksnī	1 ceturksnī nosūtīti 50 brīdinājumi par parādu kopējo summu 10 046 EUR; 22 samaksājuši vai daļēji samaksājuši 3000 EUR / atkārtoti brīdinājumi 17 – uz kuriem reaģējuši un samaksājuši 12 klienti ; 3 klientiem atslēgta ūdens piegāde; 3 klienti – Lursoft debitoru portfelī; noslēgta sadarbības līgums ar PausKonsult par parādu piedziņas darbībām.	2 ceturksnī nosūtīti 108 brīdinājumi un atkārtoti brīdinājumi par parādu kopējo summu 7913 EUR; 22 samaksājuši vai daļēji samaksājuši 3500 EUR / 3 klientiem atslēgta ūdens piegāde; 3 klienti – Lursoft debitoru portfelī; 12 klienti nodoti PausKonsult parādu piedziņas darbībām.	3 ceturksnī nosūtīti 42 brīdinājumi 42 samaksājuši vai daļēji samaksājuši; papildus 5 klienti nodoti PausKonsult parādu piedziņas darbībām. 4 vienošanās par parādu apmaksu pa daļām.	4. ceturksnī nosūtīti 20 brīdinājumi par parādu apmaksu (kavētiem maksājumiem); papildus 7 brīdinājumi par ūdens atslēgšanu, 3 klienti nodoti PausKonsult parādu piedziņas darbībām. 6 vienošanās par parādu apmaksu pa daļām. Pārējie klienti samaksājuši	Kopumā nosūtīti 220 brīdinājumi par parādu apmaksu, no kuriem 60-70 % samaksā pēc pirmā brīdinājuma; 44 brīdinājumi par ūdens atslēgšanu; 6 klientiem atslēgts ūdens; noslēgtas 16 vienošanās par parādu samaksu pa daļām; 6 klienti ievietoti Lursofta debitoru portfelī (juridiskās personas); 20 nodoti parādu piedziņai PausKonsult (fiziskas personas) – no kuriem 3 parādu atmaksājuši;
Pašvaldības doto uzdevumu izpilde	Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra regulāra aktualizēšana, datu apkopošana, klientu apsekošana, pārbaudot decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstību normatīvo aktu prasībām	Tiek turpināta datu ievade – 1.cet 25 jauni ieraksti, saskaņā ar apliecinājumiem. / tiek veikta ĢIS ievadīto datu pārskatīšana Stendes pilsētā – jo klienti pieslēgušies centralizētai kanalizācijas sistēmai	Tiek turpināta datu ievade – 1.cet 25 jauni ieraksti, saskaņā ar apliecinājumiem, 30 dzēsti, jo tiek veikta ĢIS ievadīto datu pārskatīšana Stendes pilsētā: klienti pieslēgušies centralizētai kanalizācijas sistēmai	Tiek turpināta datu aktualizācija, 32 dzēsti, jo tiek veikta ĢIS ievadīto datu pārskatīšana Talsu pilsētā: klienti pieslēgušies centralizētai kanalizācijas sistēmai	Tiek turpināta datu aktualizācija: 20 jauni 15- aktualizēti, 5 – dzēsti: klienti pieslēgušies centralizētai kanalizācijas sistēmai	Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra regulāra aktualizēšana, datu apkopošana, klientu apsekošana, pārbaudot decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstību normatīvo aktu prasībām: 70 jauni ieraksti, 67 dzēsti – jo pieslēgušies centrālajai kanalizācijai, 15 aktualizēti.
	Lietusūdens sistēmu apsaimniekošana Talsu pilsētā	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek regulāri nodrošināts
Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas un darba vides apstākļu uzlabošana	2022.gadā plānots aktualizēt / izstrādāt jaunas uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas un politikas: <ul style="list-style-type: none"> labas pārvaldības politika; ētikas kodekss; 	Uzsākts darbs pie politiku izstrādes	2022.gada 14.jūnija valdes lēmumu pārjaunoti Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas izveidi un darbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un	2022.gada 13.jūlija valdes lēmums par maksas pakalpojumu aktualizāciju Nr.22/1-2/9 2022.gada 21.septembra valdes lēmums par inventarizācijas	2022.gada 5.oktobra valdes lēmums Nr. 22/1-2/ 16 par Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu stratēģisko attīstību; 2022.gada 7.oktobra valdes lēmums Nr. 22/1-2/ 18 par	2022.gadā aktualizētas / izstrādātas jaunas uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas un politikas, tai skaitā trauksmes celšanas politika, labas pārvaldības, sociālās atbildības un ilgtspējas politika; pārjaunoti

	<ul style="list-style-type: none"> • interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politika; • risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politika; 		proliferācijas finansēšanas novēršanā	noteikumu aktualizēšanu Nr.22/1-2/12 2022.gada 26.septembra valdes lēmums par iepirkumu komisijas nolikuma un iepirkuma noteikumu aktualizāciju Nr.22/1-2/13 2022.gada 27.septembra valdes lēmums par informācijas klasificēšanu un ierobežotas pieejamības informācijas noteikšanu Nr.22/1-2/14 2022.gada 29.septembra valdes lēmums par personas datu apstrādes noteikumu aktualizāciju Nr.22/1-2/15	grozījumiem maksas pakalpojumu izcenojumu saraksta (papildinājums DKS ieraksta aktualizācija); 2022.gada 11.novembra 22/1-2/19 valdes lēmums par trauksmes celšanas politikas apstiprināšanu 2022.gada 15.novembra 22/1-2/20 valdes lēmums par labas pārvaldības, sociālās atbildības un ilgtspējas politikas apstiprināšanu; 2022.gada 19.decembra 22/1-2/21 Par SIA "Talsu ūdens" 2023. gada lietu nomenklatūras apstiprināšanu	Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas izveidi un darbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā
	Paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un motivāciju - 2022.gadā – stiprināt zināšanas lietvedības jomā un elektronisko dokumentu apritē, Hop sistēma, iekšējās kontroles sistēmu izveides jomā, aktualitātes par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un aktualizāciju, u.c	Regulāri semināri LUKA par nozares jautājumiem – būvniecība, ūdens kvalitātes uzlabošana. Seminārs pašvaldība par GIS sistēmu.	Regulāri semināri LUKA par nozares jautājumiem – būvniecība, ūdens kvalitātes uzlabošana. 2 darbinieki piedalījušies CFLA labas pārvaldības seminārā, 2 darbinieki piedalījās seminārā par Darba likuma grozījumiem un aktualitātēm, 1	Regulāri semināri LUKA par nozares jautājumiem – būvniecība, ūdens kvalitātes uzlabošana	Regulāri semināri LUKA par nozares jautājumiem – būvniecība, ūdens kvalitātes uzlabošana	Paaugstināta darbinieku kvalifikācija un motivāciju - 2022.gadā – Regulāri semināri LUKA par nozares jautājumiem – būvniecība, ūdens kvalitātes uzlabošana. Seminārs pašvaldība par GIS sistēmu. CFLA labas pārvaldības seminārā, 2 darbinieki piedalījās seminārā par Darba likuma

			darbinieks piedalījies vebinārā "Mainīgā darba vide", ko organizē LDDK Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana"			grozījumiem un aktualitātēm.
	Sakārtot darba vidi nodrošinot darba drošības prasību ievērošanu Talsu ūdens apkopes zonā saskaņā ar Investīciju plānu 2022.gadam	Valdemārpils servisa centrā – uzlabota apkures sistēma – 2729,27 EUR	pēc vebinārā "Mainīgā darba vide", ko organizē LDDK Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" ieteikumiem, tiks uzsākta darba vides izvērtējums.	pēc vebinārā "Mainīgā darba vide", ko organizē LDDK Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" ieteikumiem, turpinās darba vides izvērtējums – darbs pie dokumentācijas pilnveidošanas.	pēc vebinārā "Mainīgā darba vide", ko organizē LDDK Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" ieteikumiem, turpinās darba vides izvērtējums – darbs pie dokumentācijas pilnveidošanas.	Sakārtota darba vide - nodrošinot darba drošības prasību ievērošanu Talsu ūdens apkopes zonā saskaņā ar Investīciju plānu 2022.gadam izpildi – veikts normatīvā regulējuma izvērtējums, izstrādātas jaunas darbi līguma formas, un uzsākta iekšējās kārtības noteikumu pilnveidošana.
	Efektīvi izmantot finanšu līdzekļus un mērķtiecīgi uzlabot finanšu rādītājus – gadskārtēja budžeta un investīciju plānošana, ūdens zuduma plāna uzraudzība. saskaņā ar Investīciju plānu 2022.gadam.	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek regulāri nodrošināts
Uzņēmuma labas pārvaldības principu ievērošana sadarbība ar iedzīvotājiem un klientiem	Regulāri uzturēt un atjaunot uzņēmuma tīmekļvietnes informāciju, informāciju Talsu novada pašvaldības informatīvajās vietnēs kā arī nodrošināt IT risinājumu uzlabojumus.	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek regulāri nodrošināts
	Veikt iedzīvotāju aptaujas un pētījumus par ūdenssaimniecības	Tiks veiktas 2.pusgadā – pēc jauno pieslēgumu līdzfinansējumu	Tiks veiktas 2.pusgadā – pēc jauno pieslēgumu		Tiks veiktas 2023.gadā – jo saistošie noteikumi	Pārceltas uz 2023.gadu, tā kā līdzfinansējuma

	pakalpojumu kvalitāti un pieejamību 2022.gadā plānotas aptaujas par līdzfinansējuma nepieciešamību kanalizācijas pieslēgumu izbūvei, par decentralizēto kanalizācijas sistēmu izmantošanu.	noteikumu apstiprināšanas	līdzfinansējumu noteikumu apstiprināšanas		stāsies spēkā un būs attiecināmi uz 2023.gadu un ne tikai Talsu ūdens apkalpes zonu	noteikumi stājas spēkā 2023.gadā
	Veikt sadarbību ar ūdenssaimniecības nozares asociāciju un līdzīgiem nozares uzņēmumiem 2022.gadā regulāri plānots piedalīties LUKA semināros, sapulcēs, aktivitātes, domu apmaiņas grupās tiešsaistē vai klātienē (ja tas būs iespējams Covid-19)	Process tiek regulāri nodrošināts	Process tiek regulāri nodrošināts – aktīva sadarbība ar LUKA	Process tiek regulāri nodrošināts – aktīva sadarbība ar LUKA	Process tiek regulāri nodrošināts – aktīva sadarbība ar LUKA	Process tiek regulāri nodrošināts – aktīva sadarbība ar LUKA

Valdes loceklis

K.Riekstiņa-Sniedziņa
26604603

I.Kude

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU