TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI STENDES PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS II KĀRTA.
1.Pamatinformācija
[bookmark: _GoBack]1.1.Pakalpojuma nepieciešamība
Būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības  un pēc tam būvprojekta realizācijas izmaksas plānots līdzfinansēt no ES Kohēzijas fonda finansējuma, pie nosacījuma, ja Pasūtītājam tiks piešķirts ES Kohēzijas fonda finansējums. 
Pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, tiks sagatavota iepirkuma procedūra būvdarbiem. Būvdarbu veikšanai, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, ar izvēlēto Pretendentu tiks slēgts līgums, izmantojot Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas standarta formu - FIDIC līguma Sarkano grāmatu. 
Būvdarbu līguma noslēgšanas gadījumā ar būvprojekta autoru tiks slēgts līgums par autoruzraudzību. 
2. Projektēšanas kritēriji
Ja tehniskajā specifikācijā, tās pielikumos minēti konkrēti materiāli vai materiālu ražotāju nosaukumi un standarti vai izstrādājumu/produktu nosaukumi un standarti, Pretendents, sagatavojot Piedāvājumu, drīkst iekļaut šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un standartiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.
Aprēķinot iekārtu un tīklu kapacitāti, jāpielieto sekojoši projektēšanas kritēriji: 
Tabula Nr.1.	Projektēšanas kritēriji
	Apraksts 
	Kritērijs 

	Mājsaimniecību notekūdeņu vidējais apjoms 
	0,674 m3/st; 
1 m3/dn

	 Esošās kanalizācijas sistēmas infiltrācija 
	30%

	Notekūdeņu maksimālās plūsmas koeficients
	Saskaņā ar LBN 223-15 Kanalizācijas būves

	Kanalizācijas tīkli (vispār)
	Saskaņā ar:
· LBN 223-15 Kanalizācijas būves
· LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"
· LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”
· Saistošie noteikumi Nr.57 "Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Talsu novadā"


	Pašteces kanalizācija
	

	Spiedvadi
	

	Materiāli un iekārtas
	Materiāliem un iekārtām jāatbilst pašreizējiem Eiropas standartiem un tie jāizvēlas, lai minimizētu izmaksas visā kalpošanas periodā. Minimālais projektētais kalpošanas periods:
· cauruļvadi- 50 gadi;
· sūkņu stacijas -50 gadi;
· mehāniskās un elektriskās iekārtas, tai skaitā, sūkņi, kabeļi, sadales un elektroinstalācija- 10 gadi;
· mērinstrumenti,  sūkņi, automatizācijas un kontroles iekārtas- 7 gadi


	Iekārtu vadība 

	Automātiska iekārtu vadība, kas savienojama ar Pasūtītāja esošo SCADA sistēmu, kas atrodas Ūdens atdzelžošanas stacija, Daģu iela 3, Talsi 



2.1.Prasības cauruļvadiem un skatakām, kanalizācijas sūkņu stacijām 
Vienlaicīgi projektējami atzari individuālā pieslēguma ierīkošanai līdz īpašuma robežai.
2.1.1.Kanalizācijas cauruļvadi
Sadzīves kanalizācijas pašteces maģistrālie cauruļvadi projektējami ar SN 8 (T8) polipropilēna (PP) caurulēm ar monolītas konstrukcijas ribām vai ekvivalentiem materiāliem. Jāatbilst standartam LVS EN 13476-3: 2007.
Kanalizācijas spiedvada cauruļvadi, kuru izbūve būs veicama ar tranšejas metodi projektējami ar PN 10 PE caurulēm. Jāatbilst standartam LVS EN 13244-2: 2003.
Kanalizācijas pievadu pieslēgumus projektēt līdz īpašuma robežām. Projektam jānodrošina maksimāli pieejams risinājums patērētājiem (t. i. saskaņojot ar Pasūtītāju jāplāno un jāparedz sadalošās akas, pieslēgumu vietas līdz īpašumu robežām).
2.1.2. Kanalizācijas skatakas
Iebūves dziļumā līdz 2,5 m paredzēt plastmasas skatakas ar diametru ne mazāku  kā 560.
Iebūves dziļumā, kas lielāks par 2,5 m paredzēt dzelzsbetona grodu skatakas. Aku kāpšļiem jāatbilst LVS EN 13101:2003 prasībām.
Dzelsbetona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS 1917:2008 prasībām, apakšējais skataku grods izgatavots kopā ar pamatni. Ražoti no betona markas ne zemākas par C35/45, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200. 
Skataku aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, skataku vāku pamatnei asfaltētas ielas daļās ir jāatbilst „peldoša ” tipa. Grantētās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt iebetonētai, lai novērstu to aizstumšanu ielu uzkopšanas laikā. 
2.1.3. Kanalizācijas sūkņu stacijas
Kanalizācijas sūkņu stacijas jāprojektē kopā ar elektrības pieslēgumu nodrošinājumu, Pasūtītāja elektroapgādes nodrošinājuma daļām, teritorijas labiekārtošanu, ventilāciju un vadības automātiku, paredzot datu pārraidi uz SCADA sistēmu. 
Pārbūvējamajai  sūknētavai izmantojams esošais elektropieslēgums.
Projektējamajām kanalizācijas sūkņu staciju (turpmāk tekstā - KSS) ir jābūt rūpnieciski ražotām, kuru pazemes tipa korpuss ir izgatavots no armētas stiklašķiedras vai PEHD vai ekvivalenta sintētiska materiāla. Aprīkotas ar nerūsējoša tērauda apsaisti, nažveida aizbīdņiem, pretvārstiem, nerūsējošā tērauda sūkņu vadulām un pacelšanas ķēdēm. Sūknētavā jāparedz divu sūkņu uzstādīšana ar iebūvētam sūkņu pēdām un nekorodējoša materiāla kāpnēm ar platformu sūknētavas apkalpošanai. Katras sūknētavas ieplūdē jāuzstāda nažveida aizbīdnis ar pagarinātājkātu. KSS sūkņu elektrodzinēju statora aizsardzības klase H un N tipa darbarats, kas nodrošina efektīvu un ekonomisku notekūdeņu pārsūknēšanu. Sūkņiem jābūt aprīkotiem ar rūpnieciski izgatavotiem uzduļķotājiem.
KSS jābūt 3 līmeņu devējiem (ieslēgšanās, izslēgšanās, avārijas). Sūkņu vadībai jānotiek no vadības paneļa, kas paredzēts āra uzstādīšanai ar drošības klasi IP 56. Vadības skapis paredzēts sūkņa darbības, vadības, kontroles un aizsardzības automatizācijai. KSS darbība automātiskā režīmā.  Sūkņu stacijas vadības sistēmai jābūt savienojamai un savietotai ar SIA „Talsu ūdens” rīcībā esošo SCADA  sistēmu, novadot nepieciešamos datus uz serveri , Ūdens atdzelžošanas stacija, Daģu iela 3, Talsi. 
KSS jāparedz pārvietojama dīzeļģeneratora pieslēguma vieta, lai nodrošinātu darbību elektrības pārtraukuma gadījumos.
2.1.4. Pieslēgumu pievadi
Pieslēgumu pievadi projektējami no PVC vai PP caurulēm ar diametru 160mmm un kritumu atbilstoši LBN LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” (ievērtējot pieslēgumu iebūves dziļumu no ēkas) līdz īpašuma robežai, kur uzstādīt gala noslēgus. Projektam jānodrošina maksimāli pieejams risinājums patērētājiem (t. i. saskaņojot ar Pasūtītāju jāplāno un jāparedz sadalošās akas, pieslēgumu vietas līdz īpašumu robežām).
2.2. Prasības topogrāfijas izstrādāšanai
Topogrāfiskos darbus Pasūtītājs jau ir uzdevis veikt citam pakalpojuma sniedzējam, tie būs pieejami Līguma slēgšanas brīdi un nav jāparedz izmaksās.  Izstrāde ir veikta atbilstoši 2012. gada 24. aprīļa LR MK Ministru kabineta noteikumu Nr.281”Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” prasībām un ievērot Talsu novada domes saistošajos noteikumus Nr.39 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Talsu novadā”. (skat. http://www.talsi.lv/normativie-akti) 
Uzmērījumi jāveic:
· projektējamo tīklu trasēm līdz ēku fasādēm, 
· KSS izbūves vietai, ievērtējot elektroapgādes kabeļa un pieslēguma izbūvei nepieciešamo teritoriju. Elektroietaišu pieslēguma nodrošināšanai tehniskie nosacījumi nav zināmi, un līdz ar to, ievērtējot risku, uzmērījumu platības lielums ir jāizvērtē pašam Pretendentam un izmaksas jāiekļauj finanšu piedāvājumā. 
Precīzi jāuzrāda aktuālā kadastrālā informācija (zemes gabalu robežas un kadastra apzīmējums), ielas esošais segums. Jāuzrāda pazemes un virszemes komunikācijas. Pazemes komunikācijām jānorāda diametri un tekņu atzīmes vai cauruļvada augstums skataku vietās.
2.3. Prasības inženierģeoloģiskajai izpētei
Inženierģeoloģisko izpēti veikt saskaņā ar LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”;
2.4. Prasības KSS elektroietaišu pieslēgumu projektēšanai
Pieslēgumu izbūves nosacījumi nav zināmi. Sagatavojot Piedāvājumu, ir jāievērtē visi riski, kas saistīti ar elektroapgādes pieslēgumu projektēšanu.
Pieslēgumu projektēšana būs jāveic atbilstoši AS “Sadales tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Katrai sūknētavai jāizstrādā atsevišķs elektroapgādes pieslēguma nodrošinājuma projekts AS “Sadales tīkls” tehniskajos noteikumos norādītajā eksemplāru skaitā.
2.5. Prasības būvdarbu teritorijas labiekārtošanai
Jāizstrādā zālāju atjaunošanas, ielu, ietvju seguma atjaunošanas risinājumi saskaņā ar Talsu novada pašvaldības Stendes pilsētas pārvaldi, SIA “Latvijas valsts ceļi” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

3. Darba uzdevuma izpildes posmi
3.1. Vietas izpēte pirms Piedāvājuma iesniegšanas
Ieinteresētajam piegādātājam pirms Piedāvājuma iesniegšanas ir jāiepazīstas ar tīklu izbūves teritoriju, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1. pielikumu, jāprecizē projektējamo tīklu garumi, kuru orientējošie garumi ir :
· pašteces kanalizācija - 2600 m (bez pieslēgumu pievadiem). Jāveic būs orientējoši 90 pievadu projektēšana līdz īpašumu robežām. Projektējamais maģistrālais kanalizācijas tīkls jāpieslēdz pie esošās kanalizācijas sistēmas;
· kanalizācijas spiedvads - 10 m; 
Norādītie cauruļvadu garumi, pieslēgumu, pārslēgumu skaits projektēšanas gaitā var mainīties. Tie šobrīd ir tikai orientējošie rādītāji. Līgumsumma šo lielumu maiņas gadījumā netiek mainīta.
Jāprojektē ir jauna KSS ar elektroapgādes pieslēguma nodrošinājums
[bookmark: _Toc145138769]3.2. 1. posms - Esošās situācijas pārbaude un vietu izpētes 
Izpildītājam pēc Līguma noslēgšanas jāiepazīstas ar pašreizējo ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru, jāapseko dabā, jāveic pieslēguma vietu fotofiksāžas, detalizēti jāizpēta plānotās pieslēguma, pārslēguma vietas esošajai kanalizācijas sistēmai. Jāizvērtē Pasūtītāja plānotais tīklu paplašināšanas variants un, nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar Pasūtītāju, tīklu izvietojumā jāveic izmaiņas. 
Pēc 1. posma uzdevumu izpildes Pasūtītājam jāiesniedz Ziņojums Nr.1 par apsekošanas rezultātiem, iekļaujot ziņojumā detalizētu pieslēgumu, pārslēguma vietu aprakstu un fotofiksāžas, identificētās izmaiņas esošajā situācijā, piedāvāto tīklu izvietojuma risinājumu. 

3.3. 2.posms
· Jāizstrādā būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši MK noteikumu Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 18. punktā norādītajām prasībā un ievērojot LBN 223-15 ”Kanalizācijas būves”.
· Pasūtītājam jāiesniedz 1.posmā izstrādātā  tīklu izvietojuma risinājuma visu skarto nekustamo īpašumu vai tā daļu kadastra Nr. un adrešu saraksts.
· Jāizstrādā būvprojekts minimālā sastāvā.
Būvniecības iesnieguma sagatavošanai jāiesniedz Pasūtītājam nepieciešamā informācija.
Pasūtītājs saskaņo būvprojektu minimālā sastāvā ar skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem. Saskaņošanai ar zemju īpašniekiem Izpildītājs darbu izpildes kalendārajā grafikā norāda un paredz 14 kalendārās dienas.
Ja pasūtītājam, no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ, pagarinās saskaņošanas laiks, ir pamats līguma izpildes termiņa pagarinājumam ar Izpildītāju par tik kalendārajām dienām par cik kalendārajām dienām pagarinājās saskaņošanas laiks.  
Pasūtītājs pilnvaro, un izpildītājs iesniedz būvniecības iesniegumu kopā ar būvprojektu minimālā sastāvā Talsu novada būvvaldei.
Saņemt Talsu novada domes pozitīvu atzinumu būvniecības iecerei. 
Posma izpildi apliecina Talsu novada būvvaldes pozitīvs atzinums būvniecības iecerei.
Pēc 2.posma uzdevuma izpildes Izpildītājam jāiesniedz Ziņojums Nr.2., pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā papīra formātā un CD.
3.4. 3.posms 
Jāizstrādā būvprojekts saskaņā ar LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” un  atbilstoši MK noteikumu Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”40. punktā norādītajām prasībām un 43. punktā noteiktajām prasībām un elektroapgādes pieslēguma nodrošinājuma būvprojekti (katram KSS elektroapgādes pieslēguma nodrošinājumam) saskaņā ar AS “Sadales tīkls” nosacījumiem.
Pasūtītājs pilnvaro, un Izpildītājs pieprasa un saņem nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus, kuri norādīti būvatļaujā.
Veic inženierģeotehnisko izpēti atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.3. punktā norādītajām prasībām. 
Būvprojekta inženierisinājumu daļā detalizēti izstrādā būvizstrādājumu specifikācijas, norādot arī katram būvizstrādājumam atbilstību konkrētiem standartiem.
Darbu organizēšanas projektā iekļauj visas MK noteikumu Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 45. punktā norādītās sastāvdaļas.
Būvprojektā iekļauj ekonomisko daļu saskaņā ar MK noteikumu Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 43. punkta prasībām. Izmaksu tāme, būvdarbu apjomi, iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums jāsagatavo excel un pdf formātos. Izmaksas aprēķināšana jāveic atbilstoši LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
Elektroapgādes pieslēguma būvprojekti (izstrādāti pēc AS „Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem) ir jāizdala atsevišķi no pārējām Būvprojekta sējuma daļām, noformējums šīm daļām saskaņā ar AS “Sadales tīkli” prasībām. 
Būvprojekts tajā skaitā, atsevišķi izdalītie elektroapgādes pieslēguma nodrošinājuma būvprojekti KSS, jāsaskaņo ar būvatļaujā norādītajam iestādēm, institūcijām. 
Pasūtītājs veic saskaņošanu ar skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem.  Saskaņošanai ar zemju īpašniekiem Izpildītājs darbu izpildes kalendārajā grafikā norāda un paredz 7 kalendārās dienas. 
Ja pasūtītājam, no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ, pagarinās saskaņošanas laiks, ir pamats līguma izpildes termiņa pagarinājumam ar Izpildītāju par tik kalendārajām dienām par cik kalendārajām dienām pagarinājās saskaņošanas laiks.  
Pasūtītājs pirms saskaņošanas, veic iesniegtā būvprojekta pārbaudi. Pasūtītajam būvprojekta pārbaudei ir nepieciešamas 14 kalendārās dienas.  Ja pārbaudes rezultātā konstatētas kļūdas, nepilnības izpildītājam tās ir jānovērš 5 kalendāro dienu laikā. 
Būvprojekta noformēšana jāveic atbilstoši LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana" prasībām.
Projektēšanas posma laikā Pasūtītājs, pēc nepieciešamības, rīko sapulces, kurās obligāti jāpiedalās būvprojekta vadītājam.
Iesniedzamo Būvprojekta eksemplāru skaits ir apkopots 2. tabulā.
Tabula Nr.2. Iesniedzamo Būvprojekta eksemplāru skaits
	Nr.p.k.
	Būvprojekta daļas 
	Eksemplāru skaits

	1
	Būvprojekts bez elektroietaišu pieslēgumu nodrošināšanas Būvprojektu daļām un tāmēm
	6 eksemplāri papīra formā, 6 eksemplāri digitālā formā, tajā skaitā, 1 eksemplārs Talsu novada būvvaldei



	2.
	Tāmes
	3 eksemplāri papīra formā, 3 eksemplāri digitālā formā 

	3.
	KSS elektroietaišu būvprojekts noformēts atbilstoši AS „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu prasībām
	11 eksemplāri papīra formā, 3 eksemplāri digitālā formā, tajā skaitā, 1 eksemplārs Talsu novada būvvaldei



Posma izpildi apliecina:
-  Talsu novada būvvaldes atzīme būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi;
- Pasūtītājam iesniegts nepieciešamo būvprojekta eksemplāru skaits papīra formā un elektroniskā formā CD, kur rasējumi ir dwg un pdf formā, ekonomiskā daļa excel un pdf formā, viss pārējais būvprojekta saturs pdf formā;
- Izpildītāja noslēguma ziņojuma par līguma izpildi akceptēšana no Pasūtītāja puses.

4. Darba organizācija un Pušu atbildība
4.1. Pakalpojuma sniegšanas vieta
Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Stendes pilsēta.
4.2. Citi speciālisti un apakšuzņēmēji
Izpildītājam pakalpojuma sniegšanai jānodrošina arī citi speciālisti. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā netiks izskatīti to speciālistu CV, kuri nav galvenie speciālisti. Citu speciālistu CV Izpildītājs piedāvājumā neiekļauj. 
4.3. Tehniskais aprīkojums
Izpildītājam jānodrošina pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais transports, biroja telpas, to uzturēšana, mēbeles, datortehnika un kancelejas piederumi.
4.4. Laika grafiks
Pakalpojuma sniegšana jāuzsāk 7 darba dienas laikā no līguma parakstīšanas datuma. Pakalpojuma izpilde tiks uzskatīta par pabeigtu līdz ar Talsu novada būvvaldes atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, nepieciešamo Būvprojekta eksemplāru skaita iesniegšanu Pasūtītājam un noslēguma ziņojuma akceptēšanu.  
Maksimālais līguma izpildes termiņš būvprojekta izstrādei pilnā apjomā ir 100 kalendārās dienas.
4.5. Sanāksmes
Pasūtītājs Līguma izpildes laikā organizē sanāksmes. Sanāksmes tiek organizētas pēc nepieciešamības. Sanāksmēs no izpildītāja puses ir jāpiedalās būvprojekta vadītājam, nepieciešamības gadījumā, arī citiem izpildītāja speciālistiem. 
Visas būtiskākās vienošanās, kas sanāksmju laikā tiek panāktas par pakalpojuma sniegšanu starp izpildītāju, pasūtītāju, un, kas nemaina iepirkuma līguma nosacījumus, jāsagatavo rakstiski – sanāksmju protokolu veidā. Sanāksmju protokolus sagatavo pasūtītājs. 
4.6. Civiltiesiskā apdrošināšana, Līguma izpildes garantija
Pirms būvprojekta izstrādāšanas būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu projektēšanas un būvniecības laiku. 
Būvspeciālista apdrošināšanas līguma minimālais limits ir 100% no līguma summas (bez PVN) par būvprojekta izstrādi un 100% izmaksas (bez PVN) par plānoto autoruzraudzības pakalpojumu.  Apdrošināšanas līgumā paredzētiem atlīdzības zaudējumiem jābūt saskaņā ar 2014. gada 19. augusta MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 
Apdrošināšanas izmaksas ir jāievērtē Finanšu piedāvājumā. 
Līguma izpildes garantija ir 20% apmērā no Līguma summas būvprojekta izstrādei (bez PVN). Līguma izpildes garantijas izmaksas ir jāiekļauj Finanšu piedāvājumā. 
5. Autoruzraudzība
Būvprojekta autoram vai tā pilnvarotai personai ir jāveic autoruzraudzība visā būvniecības laikā līdz būves nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Nolikuma C pielikumā pievienoto autoruzraudzības līguma projektu un MK noteikumu Nr.500 ‘Vispārīgie būvnoteikumi” 113. punktā norādītājiem pienākumiem un 114. punktā norādītajām tiesībām.   
Autoruzraudzības uzdevums ir nodrošināt būvprojekta realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā Būvprojekta un normatīvo aktu un attiecīgo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzības veikšanai tiks slēgts atsevišķs līgums saskaņā ar Nolikuma C pielikumu. 
Autoruzraudzības pakalpojuma uzsākšana ir plānota 2018. gada pavasarī. Orientējošais līguma izpildes beigu termiņš ir laika posmā no 2018. gada decembra līdz 2019. gada jūnijam. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Izpildītājam ir jāapseko objekts un tā apsekojuma rezultāti jāieraksta autoruzraudzības žurnālā, kas būs reģistrēts likumdošanas aktu noteiktajā kārtībā. Žurnālā ir reģistrējamas arī visas atkāpes no tehniskā projekta. 
Izpildītājam, pēc uzaicinājuma, ir jāpiedalās būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 
Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam 1 darba dienas laikā no Pasūtītāja rakstiska (par rakstisku uzaicinājumu tiks uzskatīts arī e-pasts) uzaicinājuma saņemšanas brīža ierasties būvobjektā. 

Tabula Nr.3 Izbūvējamās ielas: 
	Npk
	Stendes pilsētas ielas, kurās plānota jauna kanalizācijas maģistrālo tīklu izbūve
	Trašu
garums (m)
	Atzaru garums uz īpašumiem (m)
	Piezīmes

	1
	TALSU NOVADS, STENDE, ASPAZIJAS IELA (pie 11 nr)
	-
	5
	

	2
	TALSU NOVADS, STENDE, BRĪVĪBAS IELA (posmā no 2- 10 B)
	525
	50
	

	3
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA ( posmā no 1 – 49)
	630
	170
	

	4
	TALSU NOVADS, STENDE, OZOLU IELA ( posmā no 1-11)
	285
	50
	

	5
	TALSU NOVADS, STENDE, PIONIERU IELA (posmā no 9 -11)
PIONIERU - 6
	90
	15
	

	6
	TALSU NOVADS, STENDE, ROBEŽU IELA (pie nr.19)
	-
	5
	

	7
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA  (posmā no 3 -26)
	540
	100
	

	8
	TALSU NOVADS, STENDE, SAULES IELA (posmā no 14 -24)
	340
	40
	

	9
	TALSU NOVADS, STENDE, TALSU IELA  (posmā no 1 – 10)
	180
	50
	

	
	KOPĀ:
	2590
	485
	



Tabula Nr.4 Pieslēdzamo īpašumu adreses:
	

Npk
	Ēkas adrese
	Iedzīvotāju skaits

	
	
	

	
	
	

	1
	TALSU NOVADS, STENDE, ASPAZIJAS IELA 11
	6

	2
	TALSU NOVADS, STENDE, BRĪVĪBAS IELA 2
	11

	3
	TALSU NOVADS, STENDE, BRĪVĪBAS IELA 2B
	8

	4
	TALSU NOVADS, STENDE, BRĪVĪBAS IELA 4
	3

	5
	TALSU NOVADS, STENDE, BRĪVĪBAS IELA 6
	5

	6
	TALSU NOVADS, STENDE, BRĪVĪBAS IELA 6A
	1

	7
	TALSU NOVADS, STENDE, BRĪVĪBAS IELA 8A
	6

	8
	TALSU NOVADS, STENDE, BRĪVĪBAS IELA 10A
	4

	9
	TALSU NOVADS, STENDE, BRĪVĪBAS IELA 10B
	2

	10
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 1
	2

	11
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 1A
	4

	12
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 2
	1

	13
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 3
	1

	14
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 4
	3

	15
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 5
	5

	16
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 7
	0

	17
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 9
	6

	18
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 10
	8

	19
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 11
	5

	20
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 12
	0

	21
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 13
	6

	22
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 14
	1

	23
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 15
	1

	24
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 16
	6

	25
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 17
	5

	26
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 18
	5

	27
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 19
	1

	28
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 19A
	2

	29
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 20
	1

	30
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 21
	4

	31
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 22
	1

	32
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 23
	1

	33
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 34
	1

	34
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 36
	2

	35
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 38
	8

	36
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 39
	0

	37
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 40
	3

	38
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 41
	41

	39
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 43
	3

	40
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 44
	0

	41
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 45
	4

	42
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 47
	6

	43
	TALSU NOVADS, STENDE, LIEPU IELA 49
	5

	44
	TALSU NOVADS, STENDE, OZOLU IELA 1
	1

	45
	TALSU NOVADS, STENDE, OZOLU IELA 2
	4

	46
	TALSU NOVADS, STENDE, OZOLU IELA 3
	2

	47
	TALSU NOVADS, STENDE, OZOLU IELA 4
	7

	48
	TALSU NOVADS, STENDE, OZOLU IELA 5
	2

	49
	TALSU NOVADS, STENDE, OZOLU IELA 6
	1

	50
	TALSU NOVADS, STENDE, OZOLU IELA 7
	1

	51
	TALSU NOVADS, STENDE, OZOLU IELA 9
	3

	52
	TALSU NOVADS, STENDE, OZOLU IELA 11
	5

	53
	TALSU NOVADS, STENDE, PIONIERU IELA 9
	1

	54
	TALSU NOVADS, STENDE, PIONIERU IELA 10
	1

	55
	TALSU NOVADS, STENDE, PIONIERU IELA 11
	1

	56
	TALSU NOVADS, STENDE, ROBEŽU IELA 19
	2

	57
	TALSU NOVADS, STENDE, ROBEŽU IELA 26
	2

	58
	TALSU NOVADS, STENDE, ROBEŽU IELA 28
	 

	59
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 3
	2

	60
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 4
	4

	61
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 5
	1

	62
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 6
	4

	63
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 7
	6

	64
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 8
	2

	65
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 9
	4

	66
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 10
	2

	67
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 11
	2

	68
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 12
	2

	69
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 13
	1

	70
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 14
	3

	71
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 15
	8

	72
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 16
	4

	73
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 17
	3

	74
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 18
	2

	75
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 19
	2

	76
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 20
	1

	77
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 22
	2

	78
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 24
	10

	79
	TALSU NOVADS, STENDE, ROŽU IELA 26
	2

	80
	TALSU NOVADS, STENDE, SAULES IELA 14
	4

	81
	TALSU NOVADS, STENDE, SAULES IELA 15
	7

	82
	TALSU NOVADS, STENDE, SAULES IELA 16
	6

	83
	TALSU NOVADS, STENDE, SAULES IELA 17
	4

	84
	TALSU NOVADS, STENDE, SAULES IELA 19
	2

	85
	TALSU NOVADS, STENDE, SAULES IELA 20
	3

	86
	TALSU NOVADS, STENDE, SAULES IELA 21
	4

	87
	TALSU NOVADS, STENDE, SAULES IELA 22
	3

	88
	TALSU NOVADS, STENDE, SAULES IELA 24
	0

	89
	TALSU NOVADS, STENDE, TALSU IELA 1
	5

	90
	TALSU NOVADS, STENDE, TALSU IELA 2
	1

	91
	TALSU NOVADS, STENDE, TALSU IELA 3
	4

	92
	TALSU NOVADS, STENDE, TALSU IELA 4
	5

	93
	TALSU NOVADS, STENDE, TALSU IELA 5
	3

	94
	TALSU NOVADS, STENDE, TALSU IELA 6
	1

	95
	TALSU NOVADS, STENDE, TALSU IELA 7
	6

	96
	TALSU NOVADS, STENDE, TALSU IELA 8
	5

	97
	TALSU NOVADS, STENDE, TALSU IELA 10
	4

	
	
	355 (realitāte – 325)



